



Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları	
Yılı	2016	
Dairesi	2	
Dosya No	44011	
Tutanak No	46123	
Tutanak Tarihi	17.4.2019	
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar	İlgili Daire Kararı için tıklayın

Konu: Kesin teminat mektubunun süresinin dolarak işin kesin kabulü yapılmadan hükümsüz kalması nedeniyle idarenin zamanında tedbir almayarak imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin üniversite bütçesinden karşılanması.

2-100 sayılı ilamin 18 inci maddesi ile; Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı için düzenlenen ... numaralı kesin teminat mektubunun süresinin 01.04.2013 tarihinde dolarak işin kesin kabulü yapılmadan hükümsüz kalması nedeniyle idarenin zamanında tedbir almayarak imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin üniversite bütçesinden karşılanması nedeniyle TL'ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlular ortak olarak vermiş oldukları temyiz dilekçelerinde özetle; Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının kesin kabul noksanlıklarının, iş için düzenlenen teminat mektubunun işin kesin kabulü yapılmadan hükümsüz kalması ve yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle, ... 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/15 D.İ. nolu dosyasında tespit yaptırılarak, müteakiben yüklenicinin namı hesabına yaptırılıp, zorunlu olarak Üniversite bütçesinden ödemesi yapılan ve yüklenici aleyhine ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu edilen ... TL'nin ödenmesi işleminin herhangi bir kasıt, kusur ve ihmalden kaynaklanmadığını,

Söz konusu iş için düzenlenen ... numaralı kesin teminat mektubunun süresinin 01.04.2013 tarihinde dolduğunu, Sözleşmenin 11. maddesi gereğince, süre uzatımı nedeniyle işin sözleşme süresi uzatıldığı halde yüklenicinin herhangi bir ihtar yapılmasına gerek kalmadan teminat süresini uzatarak idareye bildirmesi gerekirken sözleşme hükümlerine uymadığı ve bunun üzerine Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 26.06.2013 tarihli ve 449 sayılı yazıyla yükleniciden süresi dolan teminat mektubunun yerine yenisini vermesinin talep edildiğini,

Ancak yüklenicinin yazılı ihtara rağmen teminat süresini uzatmaması üzerine bu sefer 03.01.2014 tarihli ve 908 sayılı yazı ile durumun bankaya bildirildiğini ve 14.01.2014 tarihli ve Ref:8 sayılı yazı ile ret cevabı alındığını,

Sözleşmenin 21.maddesine göre işin kesin kabul tarihi gelmiş olmasına rağmen yüklenicinin idareye herhangi bir yazılı başvuru yapmaması üzerine, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 11.04.2014 tarih ve 224-002715 sayılı yazı ile yüklenicinin kesin kabul için iş yerinde hazır bulunmasının istendiğini,

Oluşturulan kesin kabul komisyonu tarafından tespit edilen kesin kabul noksanlıklarının, 19.08.2014 tarihli ve 005479 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edildiğini, yüklenicinin 03.09.2014 tarihli ve 069/2014 sayılı yazı ile söz konusu kesin kabul noksanlıklarını kabul ederek en kısa sürede gidereceğini beyan ettiğini,

Yüklenicinin belirtilen süre içerisinde taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine, idarece Üniversite bütçesinden herhangi bir harcama yapmadan önce, 01.09.2014 tarihli ve 554 sayılı yazı ile yüklenici hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılması için Rektörlük Makamına (Genel Sekreterlik) bilgi verildiğini,

Üniversite Hukuk Müşavirliği tarafından ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2015/15 D.İ. nolu dosya kapsamında hukuki sürecin başlatıldığını ve 08.05.2015 tarihinde Mahkemece oluşturulan bilirkişi heyetiyle birlikte mahallinde keşif yapılarak gerekli tespitlerin yaptırıldığını,

Yüklenicinin, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, işin sözleşmesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine Üniversite çalışan ve öğrencilerinin can ve mal güvenliğini için 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesi kapsamında, aciliyet arz eden onarımların yüklenici namı hesabına yapılarak, Üniversite bütçesinden 16.11.2016 tarihli ve 7869 yevmiye numaralı ödeme emri belgesi ile TL ödemenin yapılmak zorunda kaldığını,

Ödemenin yapılmasını müteakiben, yüklenici namı hesabına üniversite bütçesinden yapılan ödemenin, yükleniciden tahsil edilmesi için gerekli hukuki sürecin başlatılması için Daire Başkanlığınca 24.11.2016 tarih ve E. 18779 sayılı yazı

